

| Linea strategica | Azioni strategiche | Obiettivi triennali | anno 2015 | anno 2016 | anno 2017 | anno | Obiettivo annuale | indicatore | target | Ambito performance organizzativa di cui all'art. 8 D.Lgs. 150/2009 | Obiettivo dirigenziale NOME E PERCENTUALE | STATO ATTUAZIONE al 31 luglio 2015 | STATO ATTUAZIONE al 31 dicembre 2015 | PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO | |
|-------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|------|---|--|---|--|---|---|--|--|------|
| GOVERNANCE | 1 GOV- Implementare la pianificazione alla scala distrettuale in conformità agli indirizzi della direttiva 2000/60/CE | Dare completamento alle attività di aggiornamento del Piano di gestione, nel rispetto delle scadenze indicate dalla direttiva 2000/60/CE | x | | | 2015 | Realizzazione di specifici incontri tematici, all'interno del percorso di consultazione pubblica | Elaborazione del report di sintesi | Entro il 30/11/2015 | lett. b) art. 8 | BRAIDOT 1 (20%) | In fase di realizzazione (si sono tenuti, alla data del 30 giugno, 9 incontri. | Alla data del 31 dicembre 2015 sono stati fatti n. 13 incontri in 3 cicli. Obiettivo raggiunto | 93% | |
| | | | | | | 2015 | Attività sperimentale delle modalità di reporting delle informazioni relative al secondo ciclo di pianificazione in corso di predisposizione da parte della Commissione Europea | Elaborazione del report di sintesi | Entro il 31/08/2015 | lett. b) art. 8 | BRAIDOT 2 (20%) | Effettuata. Il report di sintesi è stato trasmesso ad ISPRA in data 4 giugno u.s. | Obiettivo raggiunto | 100% | |
| | | | | | | 2015 | Provvedere alla razionalizzazione e revisione del programma di monitoraggio VAS | Aggiornamento e razionalizzazione del programma di monitoraggio VAS per il periodo 2015-2021 | Entro il 31/12/2015 | lett. b) art. 8 | BRAIDOT 3 (20%) | Attività da iniziare | Proposta di aggiornamento approvata in data 17 dicembre 2015 | 100% | |
| | | | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| | 2 - GOV Implementare la pianificazione alla scala distrettuale in conformità agli indirizzi della direttiva 2007/60/CE | Dare seguito alle iniziative di partecipazione pubblica sulla proposta di piano di gestione delle alluvioni anche in coordinamento con direttiva 2000/60 | x | x | | | 2015 | Coinvolgimento degli stakeholders nell'ambito dell'avviata attività di consultazione sul territorio distrettuale | Resoconto degli incontri | Entro il 31/12/2015 | lett. b) art. 8 | BARUFFI 1 (25%) | Incontri effettuati secondo la tempistica prevista n. 14 incontri in due cicli | Alla data del 31 dicembre 2015 sono stati fatti n. 17 incontri in 3 cicli. Obiettivo raggiunto | 100% |
| | | | | | | | 2016 | Coinvolgimento degli stakeholders nell'ambito dell'avviata attività di consultazione sul territorio distrettuale | Resoconto degli incontri | Entro il 31/12/2016 | lett. b) art. 8 | | | | |
| | | | | | | | 2017 | | | | | | | | |
| | 3 GOV - Dare attuazione alla pianificazione già in essere od in itinere sulla sicurezza idraulica | Intraprendere le iniziative di competenza per lo svasso preventivo dei serbatoi dell'Alto Meduna, del Piave e del Brenta | ☒ | ☒ | | | 2015 | Intraprendere le iniziative di competenza per lo svasso preventivo dei serbatoi dell'Alto Meduna, del Piave e del Brenta | Predisposizione e trasmissione dei documenti tecnico-operativi per i serbatoi dell'Alto Meduna e le comunicazioni per i serbatoi del Piave e dell'Alto Brenta | Entro il 10/9/2015 | lett. b) art. 8 | BARUFFI 2 (25%) | Obiettivo concluso. I documenti tecnico-operativi sono stati inviati secondo le scadenze previste. In data 28 agosto 2015 è stato inviato il documento finale. | Obiettivo raggiunto | 100% |
| | | | | | | | 2016 | Intraprendere le iniziative di competenza per lo svasso preventivo dei serbatoi dell'Alto Meduna, del Piave e del Brenta | Predisposizione e trasmissione dei documenti tecnico-operativi per i serbatoi dell'Alto Meduna e le comunicazioni per i serbatoi del Piave e dell'Alto Brenta | Entro il 10/09/2015 | lett. b) art. 8 | | | | |
| | | | | | | | 2017 | | | | | | | | |

| Linea strategica | Azioni strategiche | Obiettivi triennali | anno 2015 | anno 2016 | anno 2017 | anno | Obiettivo annuale | indicatore | target | Ambito performance organizzativa di cui all'art. 8 D.Lgs. 150/2009 | Obiettivo dirigenziale NOME E PERCENTUALE | STATO ATTUAZIONE al 31 luglio 2015 | STATO ATTUAZIONE al 31 dicembre 2015 | PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO | |
|------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|------|---|--|--|--|---|--|---|--|------|
| EFFICIENZA | 1 EFF - Analizzare i processi normativi di riforma, attuare i necessari adeguamenti, razionalizzare ed aggiornare il sistema organizzativo interno | Analizzare le problematiche interpretative legate agli strumenti di pianificazione dell'Autorità anche alla luce dei processi normativi di riforma | x | | | 2015 | Fornire chiarimenti ai soggetti pubblici e privati in relazione alle problematiche interpretative legate a agli strumenti di pianificazione dell'Autorità | Elaborazione della risposta alle richieste di chiarimento | Entro 20 giorni dall'assegnazione | lett. d) art. 8 | LANNA 1 (20%) | Attività in corso secondo la tempistica assegnata (n. 12 pareri elaborati MEDIA DI RISPOSTA: n. 16 giorni) | Nel corso dell'anno 2015 sono stati elaborati 21 pareri. MEDIA DI RISPOSTA: n. 16 giorni | 100% | |
| | | | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| | | Gestire le dinamiche giuridiche amministrative e contabili legati alla nuova organizzazione dell'Autorità distrettuale quale ente pubblico non economico | x | | | | 2015 | Analisi delle problematiche di natura giuridica amministrativa e contabile legate alla nuova organizzazione dell'Autorità distrettuale | Report sulla criticità e proposte risolutive | Entro il 31/12/2015 | lett. d) art. 8 | LANNA 2 (20%) | Attività in corso. Stesura di relazione ricognitiva delle problematiche con proposte risolutive. Percentuale di raggiungimento: 70% | Predisposto report sulle criticità e proposte risolutive di data 29 dicembre 2015 | 100% |
| | | | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| | 2 - EFF Ridurre i costi | Promuovere l'utilizzazione di codici di calcolo con licenze libere | | | | 2015 | Applicazioni esplorative | Test di affidabilità su reti idrauliche complesse | Entro il 31/12/2015 | lett. f) art. 8 | BARUFFI 3 (25%) | Sono stati fatti dei test di affidabilità su fiume Vipacco | E' stato testato in particolare il software MODFLOW che si è dimostrato estremamente potente | 100% | |
| | | | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| | 3 - EFF - Trasparenza, integrità ed anticorruzione | Sensibilizzare i portatori di interesse in merito a trasparenza, integrità ed anticorruzione | x | | | | 2015 | Sensibilizzazione dei dipendenti in merito a trasparenza, integrità ed anticorruzione | Incontri e/o dispense di natura informativa | Almeno 2 incontri e/o dispense entro il 31/12/2015 | lett. g) art. 8 | LANNA 3 (20%) | Attività in corso secondo la tempistica. Trasparenza: Sensibilizzazione in ordine alle misure assunte dall'amministrazione sulle pari opportunità di genere | Trasparenza: sensibilizzazione in ordine a: 1) attività di protocollo e presentazione nuovo regolamento 2) novità congedi parentali 3) novità relativi ad assenza per malattia 4) presentazione progetto di servizi di front end | 100% |
| | | | | | | | 2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2017 | | | | | | | | |

| Linea strategica | Azioni strategiche | Obiettivi triennali | anno 2015 | anno 2016 | anno 2017 | anno | Obiettivo annuale | indicatore | target | Ambito performance organizzativa di cui all'art. 8 D.Lgs. 150/2009 | Obiettivo dirigenziale NOME E PERCENTUALE | STATO ATTUAZIONE al 31 luglio 2015 | STATO ATTUAZIONE al 31 dicembre 2015 | PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO |
|--|--|---|--|--|---------------------|--|---|---|---|--|---|--|---|---|
| INNOVAZIONE | 1 INN - Sviluppare azioni di supporto e di trasferimento di know-now nei riguardi dei Soggetti istituzionali | Ideaione e programmazione di eventi su scala nazionale ed internazionale legati alla mission istituzionale dell'Ente | x | x | x | 2017 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2015 | Organizzazione e/o partecipazione ad eventi a rilevanza nazionale o internazionale | Presentazione di almeno una proposta di evento. Partecipazione ad almeno un evento | Entro il 31/12/2015 | lett. e) art. 8 | FERRI 1 (20%) | Partecipazione all'organizzazione dell'evento expo acque | Nel secondo semestre è stata effettuata la proposta di conferenza internazionale COWM2016 | 100% |
| | | | | | | 2016 | Organizzazione e/o partecipazione ad eventi a rilevanza nazionale o internazionale | Presentazione di almeno una proposta di evento. Partecipazione ad almeno un evento | Entro il 31/12/2015 | lett. e) art. 8 | | | | |
| | | 2017 | Organizzazione e/o partecipazione ad eventi a rilevanza nazionale o internazionale | Presentazione di almeno una proposta di evento. Partecipazione ad almeno un evento | Entro il 31/12/2015 | lett. e) art. 8 | | | | | | | | |
| | | Partecipare alla Sessione annuale della Commissione mista italo-slovena per l'idroeconomia ed ai relativi Sottogruppi tecnici di lavoro, se convocate dal competente Ministero AA.EE. | x | x | x | 2015 | Avviare le attività di coordinamento con le strutture tecniche della Repubblica di Slovenia per l'eventuale revisione della caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei | Documentazione degli incontri | Entro il 31/12/2015 | lett. e) art. 8 | BRAIDOT 4 (20%) | Attività da iniziare (l'avvio è condizionato dall'iniziativa della Regione FVG) | L'incontro tecnico si tenuto in data 3 dicembre 2015 | 100% |
| | | | | | | 2016 | | | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 INN - Implementare le conoscenze attraverso lo sviluppo di progetti europei | Promuovere la partecipazione a progetti di studio con finanziamento comunitario | x | x | x | 2015 | Promuovere lo sviluppo di almeno un progetto da sottoporre alla successiva selezione | Presentazione di almeno un progetto da sottoporre alla successiva selezione | Entro il 31/12/2015 | lett. e) art. 8 | FERRI 2 (20%) | Sono stati presentati i progetti: 1) Falcon 2) Newton 3) Bigger, | Complessivamente sono stati presentati 5 progetti: 1) Falcon 2) Fadsol newton 3) Civis Terrae 4) Bigger 5) Beware | 100% |
| | | | | | | 2016 | Promuovere lo sviluppo di almeno un progetto da sottoporre alla successiva selezione | Presentazione di almeno un progetto da sottoporre alla successiva selezione | Entro il 31/12/2016 | lett. e) art. 8 | | | | |
| | | | | | | 2017 | Promuovere lo sviluppo di almeno un progetto da sottoporre alla successiva selezione | Presentazione di almeno un progetto da sottoporre alla successiva selezione | Entro il 31/12/2017 | lett. e) art. 8 | | | | |
| | | Dare attuazione al progetto MARSOL secondo i deliverables previsti | x | x | x | 2015 | Linee guida di sviluppo modellistico sul caso studio | Documento di sintesi secondo i deliverable previsti | Entro il 31/7/2015 | lett. e) art. 8 | FERRI 3 (20%) | Eseguito il documento di sintesi e inviato alla Commissione in data 20/4/2015 | obiettivo concluso secondo la tempistica prevista | 100% |
| | | | | | | 2016 | Sviluppo della modellistica di progetto | Applicativo | 31/12/2016 | lett. e) art. 8 | | | | |
| | | Dare attuazione al progetto Crowd4sat secondo i deliverables previsti | x | x | x | 2015 | Linee guida di sviluppo modellistico sul caso studio | Documento di sintesi secondo i deliverable previsti | Entro il 30/9/2015 | lett. e) art. 8 | FERRI 4 (20%) | Attività in corso secondo la tempistica prevista | Il documento di sintesi è stato presentato in data 9/2015 | 100% |
| | | | | | | 2016 | Sviluppo della modellistica di progetto | Applicativo | 31/12/2016 | lett. e) art. 8 | | | | |
| | | | | | | 2017 | | | | | | | | |
| | | Dare attuazione al progetto NEXUS | x | x | x | 2015 | deliverables di progetto | deliverables di progetto | da progetto | lett. e) art. 8 | BARUFFI 5 (25%) | Secondo la tempistica prevista | | 100% |
| | | | | | | 2015 | deliverables di progetto | deliverables di progetto | da progetto | lett. e) art. 8 | | | | |
| | | | | | | 2017 | | | | | | | | |
| | | Dare attuazione al progetto WE SENSE IT secondo i deliverables previsti | x | x | x | 2015 | Implementazione della piattaforma modellistica sul caso studio Bacchiglione | Documento di sintesi secondo i deliverable previsti | Entro il 31/12/2015 | lett. e) art. 8 | FERRI 5 (20%) | Sviluppato modello con utilizzo moloch. Attività in corso secondo la tempistica | Sono state migliorate le tecnologie mobile WeSenseit e mobile report | 100% |
| | | | | | | 2016 | Esercitazione finale con la nuova tecnologia WesENSEIT | Applicazione sul territorio | Entro il 31/12/2016 | lett. e) art. 8 | | | | |
| | | | | | | 2017 | | | | | | | | |
| | | 3 INN Creare possibilità di crescita professionale attraverso l'acquisizione di nuove competenze | Implementare le conoscenze attraverso la gestione amministrativa di progetti europei e convenzioni con soggetti pubblici esterni | x | x | x | 2015 | Gestione contrattualistica e programmazione economico-finanziaria | Incremento in percentuale delle risorse umane ed economiche | Verifica annuale | lett. e) art. 8 | LANNA 4 (20%) | Alla data del 31 luglio stipulati ex novo 2 contratti a.t.d. e prorogato 1 già in essere ed estensione di affidamento di un servizio ai sensi del 125 del C.d.C. Sono stati gestiti euro 349.078,00 a fronte di accrediti per euro 122.313,14. L'attivazione ex novo di tre nuove convenzioni (Tagliamento, Crow4SAT, Nexus) per euro 150.000,00 per Tagliamento (già accreditati 15.000,00 euro) per euro 12.500,00 perCrow4SAT (non ancora accreditati) e per Nexus euro 3.500,00 (già accreditati) che ha portato ad un incremento del 100%. | Sono state gestite risorse per euro 349.078,00 a fronte di accrediti provenienti da progetti comunitari |
| | 2016 | | | | | | Gestione contrattualistica e programmazione economico-finanziaria | Incremento delle risorse umane ed economiche | Verifica annuale | lett. e) art. 8 | | | | |
| | 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| | Formare nuove competenze di ausilio, tecniche ed amministrative, nell'ambito della pianificazione di bacino | | x | x | x | 2015 | Elaborazione di un progetto civile nazionale | Compilazione della scheda progetto per l'impiego di volontari in Autorità di bacino | Entro il 30/09/2015 | lett. e) art. 8 | LANNA 5 (20%) | Attività conclusa con progetto elaborato e compilato nella scheda. Trasmissione in data 23 luglio 2015 | Obiettivo raggiunto | 100% |
| | | | | | | 2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2017 | | | | | | | | |
| Implementare le conoscenze attraverso la relazione con i soggetti istituzionali comunitari | x | | x | x | 2015 | Partecipazione volontaria all'attività di verifica (peer-review) del Piano di gestione promossa dalla Commissione Europea con riguardo al tema delle acque sotterranee | Elaborazione di una relazione di sintesi | Entro il 31/12/2015 | lett. e) art. 8 | BRAIDOT 5 (20%) | Attività impostata. In relazione alla disponibilità dei "verificatori", l'attività, inizialmente prevista nei mesi di giugno-luglio, è stata spostata a settembre | Report in lingua inglese sulle attività sviluppate | 100% | |
| | | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| | | | | | 2017 | | | | | | | | | |

99,63%

| LEGENDA | |
|--------------|-----------------|
| Colore rosso | Obiettivi LANNA |
| Colore verde | Obiettivi FERRI |

| Linea strategica | Azioni strategiche | Obiettivi triennali | anno 2015 | anno 2016 | anno 2017 | anno | Obiettivo annuale | indicatore | target | Ambito performance organizzativa di cui all'art. 8 D.Lgs. 150/2009 | Obiettivo dirigenziale NOME E PERCENTUALE | STATO ATTUAZIONE al 31 luglio 2015 | STATO ATTUAZIONE al 31 dicembre 2015 | PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO |
|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------------------|------------|--------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Colore nero | Obiettivi BRAIDOT | | | | | | | | | | | | | |
| Colore blu | Obiettivi BARUFFI | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Attività che si ripete | | | | | | | | | | | | | |